РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Смолян

П Р О Т О К О Л №2

от

От заседание на Областен съвет за развитие на област Смолян, проведено на 08.10.2025 год.

Днес 08.10.2025 год. в зала 201 на Областна администрация – Смолян се проведе заседание на Областен съвет за развитие (ОСР) на област Смолян, на което присъстваха кметове и зам. кметове на общини в областта, представители от общинските съвети, експерти от Областна администрация Смолян, експерти от ОПУ гр. Смолян, представители на Ротари клуб Смолян, на КРИБ, на Регионалното представителство на Търговско-промишлена палата и Директора на ОИЦ, съгласно приложения присъствен списък. Представители на общините Борино и Доспат не присъстваха на заседанието, Приложение 1

Заседанието се води от г-н Андриян Петров заместник областен управител на Област Смолян и заместник председател на съвета и премина при следния дневен ред:

1.Откриване и кворум на присъстващите.

2.Приемане на Дневен ред на заседанието.

Г-н Захари Сираков – Областен управител на Смолянска област

10:55-11:15

3. Приоритетни проекти за развитие на област Смолян

Областна администрация Смолян

11:15-11:30

4. Предложения за развитие на област Смолян от Ротари клуб Смолян

Председател на Ротари клуб Смолян

11:30–11:40

5.Насърчаване на устойчивото развитие на област Смолян – Концепции на ИТИ и актуални възможности за кандидатстване по проекти и програми.

Г-жа Цветанка Генчева – ОИЦ Смолян

11:40-12:00

6. Информация от проведено заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.

Областна администрация Смолян

12:00

Закриване на заседанието

4700 Смолян, бул. „България“ № 14
тел.: +359 301 60 192, факс: +359 301 62 333
e-mail: governor@smolyanregion.egov.bg
website:https://smolyanregion.egov.bg

Г-н Андриян Петров поздрави присъстващите и откри заседанието, след което представи предложения дневен ред за допълнения или промени. Такива не бяха направени. Дневният ред беше гласуван единодушно с 22 гласа „за“ от членовете на Съвета.

По точка трета от Дневния ред:
Приложение 2
Приоритетни проекти за развитие на област Смолян са Скоростен път и трета лента Асеновград - Смолян, г-н Андриян Петров представи информация от АПИ от 10.04.2025 год. за обектите, които се предвижда да се реализират през 2025-2026 год. в областта на транспортната инфраструктура в област Смолян:

- Обекти, които ще се изпълняват със средства от държавния бюджет-Ново строителство;
- Инвестиционни намерения за периода 2025 год.;
- Обекти изпълнявани с европейски средства и
- Аварийни ремонти.

Председателят на съвета даде думата на участниците и обобщи, че без транспортна свързаност няма развитие на всички сфери и отрасли в областта.

Г-н Николай Мелемов – Кмет на Смолян сподели, че се автомобилният транспорт е основен в областта и има един път втори клас и че всичко, което се е споменало е в бъдеще време, туризмът върви добре, но без инфраструктура е трудно придвижването и трябва всички въпроси свързани с развитието на транспортната инфраструктура да бъдат поставени на по-високо ниво, защото търпението се изчерпва.

Г-н Мирослав Янчев – Кмет на община Златоград каза, че всички обекти от списъка са важни за регионалното развитие и икономиката на общината, областта.

Г-н Здравко Иванов – Кмет на община Девин сподели с присъстващите, че всеки обект играе ключова роля, както за бизнеса така и за безопасността в района, сподели, че има сключени договори, избрани изпълнители и защо не започнала работата по определените участъци. Има свлачища, срутища, затруднен доспът до Девин, трябва да има яснота по тези договори от ОПУ, бизнеса търпи загуби, има увеличен туристопоток. Пампорово – Борино - Доспат – Девин, републиканската пътна мрежа е в много окаяно състояние и ще търсим помощ и подкрепа от Вас, областния управител.

Г-н Боран Хаджиев - Кмет на община Чепеларе сподели, че подкрепя колегите си и от м. март ще се работи по обхода на Чепеларе, сто имота са отчуждени, осемнадесет процедури остават за отчуждаване. Обхода де е приоритет, защото зимния сезон е натоварен.

Г-н Димитър Кацаров – Председател на общински съвет Смолян каза, че без транспортна свързаност нищо не може да се случи. Призова АПИ да правят срещи, има законови процедури, и че Смолянска област без пътища загива и че проблемите нарастват има свлачища, затворени участъци. За ГКПП Рудозем-Ксанти трябва да има индикативен срок и на правителствено ниво да се реши въпроса с отварянето му.

Г-н Момчил Караиванов – Директор на дирекция в Областна администрация Смолян сподели, че Областния управител постоянно поставя въпроса в АПИ и че всички предложения са приоритетни, акцента е високоскоростния път и има забавяне на програма и спогодбата за отварянето на ГКПП.

Г-н Фахри Молайсенов - Кмет на община Мадан предложи заедно още следващата седмица всички кметове от Смолянска област на среща в АПИ за поставяне на проблемите с третата лента, актуализация на някои пътища и финансирането на обектите.

Г-н Мирослав Янчев – Кмет на община Златоград каза, че трябва бързо и скоростно да се действа, защото сега се прави бюджет, АПИ не си изпълнява ангажиментите по планиране, проектиране и финансиране.

Г-н Андриян Петров обоснова значимостта от изграждането на Трета лента и Скоростен път за развитието на транспортната свързаност на област Смолян с вътрешността на страната и Република Гърция през ГКПП Рудозем-Ксанти.

След обсъждане на приоритетните проекти за развитие на област Смолян, основен акцент беше поставен върху необходимостта от рехабилитация и изграждане на нови пътни участъци и съоръжения. Кметовете настояха да има специално отношение от страна на държавата към подобряване на републиканската пътна мрежа в област Смолян, като единствения регион в страната, който разчита само на шосеен транспорт.

РЕШЕНИЕ:

Да се организира среща с Министър – председателя, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, АПИ с участието на областния управител и всички кметове на общини на територията на област Смолян за конкретика по проблемите на транспортната инфраструктура, ускоряване на процедурите за планираните от АПИ ремонтни дейности и работа по разработените проекти за строителство на нови отсечки.

По четвърта точка от дневния ред г-н Захари Сираков, даде думата на представителите на Ротари клуб Смолян да представят предложенията за развитие на област Смолян.

Иванка Славейкова, Антон Кацаров и Никола Марковски от Ротари клуб Смолян презентираха проектното си предложения за развитие на област Смолян – RODOPICA, която е в процес на разработване. По същността си това е виртуална карта на региона, даваща подробна информация на туристите за настаняване, хранене, забавления, забележителности, обекти.
Бяха обсъдени възможностите за обезпечаване реализацията и поддръжката на платформата, за да има устойчивост и да бъде постигнат желания ефект, а именно развитие на туризма в област Смолян, популяризиране на забележителностите, лесен достъп до информация за туристите. Целта е, след официалното пускане в он-лайн пространството на RODOPICA, платформата да се обогатява постоянно с актуална информация за нови туристически обекти и услуги.
Присъстващите кметове на съвета одобриха така предложената платформа за пакета от услуги, които предлага и предложиха експертите туризъм във всяка община да се обединят, за да се дава актуална информация на туристите от страната и чужбина.

Г-жа Рабие Кьосева – Изпълнителен директор на СТПП сподели, че подкрепя платформата и ще се включи с актуална информация с каквато разполага палатата за разкриване на потенциала на региона за бизнеса и туристите.

Г-н Мирослав Янчев – Кмет на община Златоград предложи финансовото подпомагане за работата на платформата да бъде от туристическия данък, който постъпва във всяка община с вноска от участниците.

По пета точка от Дневния ред г-н Захари Сираков, даде думата на г-жа Цветанка Генчева – Директор на ОИЦ Смолян да представи - Насърчаване на устойчивото развитие на област Смолян – Концепции на ИТИ и актуални възможности за кандидатстване по проекти и програми. Г-жа Генчева съобщи, че втория етап за кандидатстване е без туризъм. Приложение 3

По точка шеста от Дневния ред - Информация от проведено заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г., отношение взе **г-н Захари Сираков** областен управител и член на Комитета сподели, че са поставили въпроса за достъпа до МИС системата за всички членове на комитета за необходимостта от информация за проектите и сподели, че ще има забавяне в процедурите и основния акцент за отварянето на ГКПП Рудозем – Ксанти, ЕК са наясно със забавянето на ключовия проект в програмата за пътната връзка.

Г-н Момчил Караиванов – Директор на дирекция в Областна администрация Смолян запозна присъстващите с новия регламент на ЕС за защита на географските указания за занаятчийски и промишлени продукти, който влиза в сила от първи декември 2025 год.

Г-н Захари Сираков, каза че информация за днешното заседание ще бъде предоставена съгласно чл.54,ал.3 от ППЗРР на секретаря на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, на медиите, ще бъде изпратена на членовете на ОСР и ще бъде публикувана на интернет страницата на Областна администрация, след което пожела ползотворен ден на всички и благодари за участието!

Приложение към протокола:

1. Списък на присъстващите и пълномощни.
2. Приоритетни проекти за развитие на област Смолян.
3. Концепции за интегрирани териториални инвестиции - Покана 2.

Подпис:
Захари Сираков
Областен управител на Област Смолян
Председател ОСР

Изготвил:
Жасмина Бошнакова
Главен експерт РР и Секретар на ОСР

Приложение №2

ОБЛАСТ СМОЛЯН

1. Обекти, изпълнявани с държавен бюджет:

➢ Проектиране:

АПИ е възложило изработване на технически проекти за основен ремонт за 6 участъка от републиканската пътна мрежа в област Смолян. Обектите са:

- **Път II-37 Доспат – Барутин, пътно съоръжение при км 215+668**

Сключен е договор РД-37-3/26.08.2021 г. с „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД на стойност 33 396 лв. с ДДС; Проектът е окончателно предаден и приет от ОПУ Смолян.

- **Път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци, от км 94+240 до км 125+727**, с дължина 31,487 км

Сключен е договор РД-37-3/07.11.2022 г. с „ИСА 200“ ЕООД на стойност 476 083,44 лв. с ДДС.

Участъкът е част от основната пътна артерия на област Смолян и свързва общините Чепеларе, Смолян, Рудозем, Мадан, Златоград, Неделино и Баните, и област Смолян с област Пловдив. .

Проектът е приет окончателно. В СГКК – Смолян се процедира ЯФГ. С писмо из. № 66-См-24/10.01.2025 г. ОПУ - Смолян е изпратило до АПИ писмо изх. № КПД-11-599(5) на РИОСВ - Смолян по компетентност за провеждане на процедура по преценяване на необходимост от извършване на ОВОС. Провежда се одит за пътна безопасност на етап „Технически проект“ за обекта.

- **Път III-197 Гоце Делчев – Сатовча – Доспат – Борино – Тешел - Девин, от км 41+900 до км 88+177**, с дължина 46,277 км.

Сключен е договор РД-37-5/07.11.2022 г. с „Илия Бурда“ ЕООД на стойност 727 200 лв. с ДДС

Участъкът преминава през населените места гр. Доспат, с. Борино, Тешел, с. Грохотно и гр. Девин.

В ОПУ - Смолян се разглежда проекта на трети етап. В СГКК – Смолян се процедира ЯФГ.

- **Път III-861 Лъки – Джурково – м. Здравец – Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (II-86 Чепеларе – Соколовци), от км 31+040 до км 42+971**, с дължина 11.931 км

Сключен е договор РД-37-8/04.05.2020 г. с „Трансконсулт-22" ЕООД на стойност 184 800 лв. с ДДС.

Проектът е окончателно предаден на трети междинен етап, като очакваме промяна на КК, за да бъде изработен проект за ПУП.

- **Път III-8612 (м. Момина вода – м. Рожен) - Националната астрономическа обсерватория, от км 0+000 до км 3+630**, с дължина 3,630 км

Сключен е договор РД-37-4/07.11.2022 г. с „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД на стойност 53 136 лв. с ДДС.

Пътят не преминава през населените места. Той е връзка на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ с областния център Смолян.

В ОПУ - Смолян се разглежда проекта на втори етап. В СГКК – Смолян се процедира ЯФГ.

- **Път III-8683 (Рудозем-Смолян) – Чокманово – Смилян – Арда – Горна Арда, от км 0+000 до км 29+650**, с дължина 29,650 км

Сключен е договор РД-37-3/12.04.2023 г. с „Ърбан груп“ ЕООД на стойност 434 080,80 лв. с ДДС.

Пътят преминава през населените места с. Чокманово, с. Смилян, с. Кошница, с. Могилица, с. Арда и с. Горна Арда и ги свързва с общинския и областен център Смолян. В ОПУ - Смоля се разглежда проекта на първи етап.

➢ **Изготвяне на технологичен проект за текущ ремонт:**

Има одобрени задания за изготвяне на технологичен проект за текущ ремонт на:

1. За път III-8611 от км 30+100 до км 55+640;
2. За път III-843 от км 57+061 до км 61+163;
3. За път III-8641 от км 0+000 до км 11+414

Срокът за проектиране е 29.07.2026г.

Път III-866 Смолян – Стойките от км 3+600 до км 8+225 - Подготвени задания за превантивно поддържане по одобрен технологичен проект от ОПУ Смолян

➢ **Ново строителство:**

- **Изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до км 94+300**

Стойност на договор: 266 389,20 лв. с ДДС. Общият срок за проектиране е 100 календарни дни, разделен на три междинни етапа, включително с изработване на ПУП. Сключен е договор № РД 37-47/26.07.2024 г. с изпълнител: **„ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**. Предаден е първи междинен етап на проектната разработка. Предстои същата да бъде разгледана на заседание на ЕТИС.

В програма „Ново строителство“ на АПИ планира през 2025 г. да обяви обществена поръчка с предмет :

- **Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за скоростно трасе по направлението Пловдив – Смолян – Рудозем**

Индикативната му дължина е 100 км, с начало от АМ „Тракия“ при с. Костиево и край при ГКПП „Рудозем – Ксанти“ (или пресичане с път II-86 в района на ГКПП „Рудозем – Ксанти“). Индикативната стойност на обществената поръчка е 10 000 000 лв. с ДДС.

В момента в Агенция „Пътна инфраструктура“ се обсъждат възможностите за изграждането на **обходен път на гр. Чепеларе**, като целта е да се намери решение за преминаване на движението по път II-86 Хвойна – Чепеларе извън централната градска

част и в близост до църквата „Успение Богородично“. Техническата разработка ще бъде съгласувана от различните компетентни ведомства, включително и с община Чепеларе. Съгласно проектната документация, обектът е разделен на 4 подучастъка: 1 – от км 0+000 до км 0+646, 2 – от км 0+646 до км 1+527, 3 – от км 1+527 до км 2+180 и 4 – от км 2+180 до км 3+996. Целта е по-бързо изготвяне на техническата документация и цялостно ускоряване на процесите за завършване на обекта.
Техническият проект за подучастък 1 е изготвен през 2003 г., за подучастък 2 – през 2001 г., а за подучастъци 3 и 4 – съответно през 2012 г. и 2002 г. Поради изминалия значителен период от време от изготвянето на проектните разработки към момента е налице необходимост те да бъдат актуализирани. Причината са настъпилите промени в нормативните документи в пътното и мостовото строителство. Целта е да се разработи проект, който да отговаря на действащите законови изисквания и стандарти.

- **Изработване на технически проект за изграждане на тунел на път II-86 Средногорци – Рудозем, от км 126+600 до км 126+750**

С изграждане на съоръжението ще се подобри пътната безопасност, като се избегне точка с концентрация на ПТП - т.нар. „Червен завой“. – Планира се, но не е бюджетно обезпечен.

2. Инвестиционни намерения за периода 2025 г.

1. **Основен ремонт на Път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци от км.94+240 до км.125+727.** – Предвиден за включване към Рамково споразумение за съответната област.
2. **Основен ремонт на Път III-197 от км.41+900 до км.88+177** – Предвиден за включване към Рамково споразумение за съответната област.
3. **Основен ремонт на Път III-861 от км.31+040 до км.42+971**– Предвиден за включване към Рамково споразумение за съответната област.

Планирани за проектиране са следните обекти:

- III-86 от км 135+483 до км 144+905
- III-8681 от км 0+219 до км 8+650
- III-867 от км 0+000 до км 22+157 и съоръжения при км 0+051, км 3+255, км 5+395, км 7+006 и км 19+854
- II-37 от км 200+600 до км 213+332 и от км 215+731 до км 219+340
- III-865 от км 0+000 до км 15+150 и съоръжения при км 4+665, км 5+395, км 7+132, км 8+396, км 9+188 и км 11+877
- III-866 основен ремонт на съоръжение при км 7+016- мост в гр. Смолян

3. Обекти, изпълнявани с европейски средства:

- През 2023 г. АПИ кандидатства, в партньорство, с община Смолян по **Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. с концепция за интегрирана териториална инвестиция №: BG16FFPR003-2.001-0156 "„Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на територите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност"**. В концепцията обектът, за който отговаря АПИ е **основен ремонт на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+180 и от км 20+190 до км 22+012**, като стойността, за която се търси финансиране е в размер на 30 321 883 лв.

Към настоящия момент тази КИТИ е преминала проверката за административно съответствие и допустимост, класирана е на второ място от КИТИ в Южен централен регион и в началото на годината се кандидатства с конкретно проектното предложение на втора фаза пред УО на програмата. Очакваме до средата на годината да се подпише договор за БФП за изпълнение на проекта.

За реализация на проекта има подписани договори с изх. № РД-37-75/18.09.2024 г. за изпълнение на дейност строителство с фирма „Европейски пътища“ АД и договор с изх. № РД 37-37-96/02.12.2022 г. за изпълнение на дейност строителен надзор с фирма „Строл -1000“ АД.

Техническият проект е изготвен през 2021 г., съгласуван с всички заинтересувани централни и териториални администрации, както и специализирани контролни органи. Извършен е одит по пътна безопасност. В момента се отстранява явна фактическа грешка в СГКК - Смолян. След приключване на процедурата проектът ще бъде процедиран за получаване на разрешение за строеж от МРРБ и ще стартират строителните дейности.

- По програма „ИНТЕРРЕГ VI А Гърция-България 2021-2027” АПИ изпълнява следните обекти в област Смолян:

1. Обект „Път II 86 Обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”:

Предвижда се реконструкция на съществуващи улици и изграждане на ново трасе за обходен път на гр. Рудозем.

Договор за строителство № РД-37-16/08.05.2024г.; Изпълнител: „ИСА 2000” ЕООД, на стойност 9 274 782,74 лв. с ДДС;

Договор за строителен надзор № РД-36-12/19.06.2019г.; Изпълнител: „Пътконсулт 2000” ЕООД, на стойност 89 520 лв. с ДДС;

Протокол обр. 2а е подписан на 19.06.2024г.

Физическият напредък е в порядъка на 55%.

На основание Решение на Управителния съвет на АПИ за обекта е подписан Акт обр. 10/20.02.2025 г. за временно спиране на строителството поради неблагоприятни метеорологични условия.

2. Обект „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци-Рудозем, област Смолян"- преминаване на пътния участък чрез изграждане на армонасипно съоръжение.
Договор за проектиране и строително-монтажни работи №РД 37 47/03.07.2023г; Изпълнител: „ОРС-Инфраструктура" ООД, на стойност 5 988 000 лв. с ДДС.
Договор за строителен надзор №РД 36 15/28.06.2019г.; Изпълнител: „Консулт Инженерингс" ЕООД, на стойност 35 693 лв. с ДДС;
На 05.07.2024г. е издадено Разрешение за строеж.
Протокол обр. 2а е подписан на 30.07.2024г.
В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ за обекта е подписан Акт обр. 10/23.12.2024 г. за временно спиране на строителството поради неблагоприятни климатични условия.

3. Обект „Изработване на идеен и технически проект с ПУП-Парцеларен план за обект „Доизграждане на Главна пътна комуникация Смолян - от съществуващо кръгово кръстовище при км 0+000 до път II-86 при край на кв. Устово, област Смолян":
Договор №РД-37-80/14.10.2024г.; Изпълнител: „Рутекс" ООД, на стойност 282 480 лв. с ДДС.
Проектната разработка на фаза Идеен проект е приета от ЕТИС на АПИ.
Следва процедура по ОВОС.

- **Аварийни ремонти**

Обекти, които се изпълняват по договор № РД-33-14/23.10.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура" и „Автомагистрали" ЕАД с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления":

- **Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 "Соколовци – Смолян – Средногорци" при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян" с идентификационен № SML 31.11572-03**

Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали" ЕАД
Строителен надзор: „Рутекс" ООД, съгласно договор № РД-37-90/06.12.2024г.
Стойността за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта по договор е 7 369 545,00 лв. с ДДС (проучвателно – проектански работи; строително монтажни работи и непредвидени разходи в размер на 3 % от общата стойност на СМР).
За обектът е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи.
Проектната разработка на първи междинен етап - Вариантни решения е приета на ЕТИС на АПИ на 03.06.2020г.
Проектната разработка на втори междинен етап - Техническият проект е приета на ЕТИС на АПИ на 08.01.2021г.

С писмо от 16.02.2021г. изпълнителя „Автомагистрали“ ЕАД ни информира, че предвид сложната метеорологичната обстановка в страната, в периода края на януари началото на февруари месец 2021 година, на 10.02.2021г. е извършен повторен оглед на обекта. Констатирано е сериозно влошаване състоянието на скалния откос, и има необходимост от актуализация/промяна на приетото на 03.06.2020г. вариантно решение. На 24.02.2021г. с писмо Възложителят, в лицето на АПИ, информира Изпълнителя, че приема да се изготви ново актуализирано техническо решение, като се разработи вариант с укрепителна конструкция тип „тунелна завеса“ (открит тунел) по цялата дължина на компрометирания участък. На 02.06.2021г. е предоставена в АПИ нова проектна документация за обекта на Втори междинен етап - фаза Технически проект за проектиране на новото техническо решение.

На 24.02.2022г. проектната разработка бе внесена за разглеждане на ЕТИС на АПИ, но поради множеството забележки, същата не е приета.

На 31.03.2023г. Изпълнителят е внесъл коригирана и допълнена проектна разработка.

На 14.09.2023г. проектната разработка фаза Технически проект е приета от ЕТИС на АПИ със забележки.

На 07.08.2024 г. е внесена окончателна проектна разработка на Трети междинен етап.

Междувременно е стартирана процедурата за процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи.

- **Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 19+992, гр. Неделино, местност „Баряков Дол“ с идентификационен № SML 18.51319-04**

Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД

Строителен надзор: няма

Стойността за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта по договор е 3 911 400,00 лв. с ДДС (проучвателно – проектански работи; строително монтажни работи и непредвидени разходи в размер на 3 % от общата стойност на СМР).

Проектната разработка на първи междинен етап – Вариантни решения е приета от ЕТИС на АПИ на 08.01.2021г.

В района нямаше изготвена и приета кадастрална карта и карта на възстановената собственост. Към днешна дата вече е приета. Въпреки това се наложи процедиране на изменение на КККР. Изготвен е проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за отстраняване на установената явна фактическа грешка на участъка от пътя. Същият е внесен в СГКК за процедиране съгласно ЗКИР.

- **Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 9+000, гр. Неделино с идентификационен № SML 18.51319-08**

Стойността за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта по договор е 2 008 500,00 лв. с ДДС (проучвателно –

проектански работи; строително монтажни работи и непредвидени разходи в размер на 3 % от общата стойност на СМР).

За обектът ще е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи.

Проектната разработка на първи междинен етап – Вариантни решения е приета от ЕТИС на 26.01.2021г.

След влизане в сила на изменението на ЯФГ, на 31.08.2021г. е предаден на Изпълнителя утвърдения Протокол от 26.01.2021г. на ЕТИС, с който започва да тече срокът за проектиране на втори междинен етап – Технически проект.

Изпълнителят е възпрепятстван да предостави проекта на фаза втори междинен етап, поради факта, че има отказ от общината да се заяви изменение на общински път, който попада в обхвата на републиканския път.

Обекти, изпълнявани по договори извън този с „Автомагистрали“ ЕАД:

- **Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010.**

Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-35/11.04.2023г.)

Стойност на ППР и СМР: 2 360 820,00 лв. с ДДС

Строителен надзор: „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД (сключен договор № РД-37-103/08.12.2023 г.)

Стойност на СН: 94 080,00 лв. с ДДС

Считано от 16.05.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.

Проектната разработка на първи междинен етап е внесена от Изпълнителя на 10.07.2023г.

Проектната разработка бе разглеждана от експерти на дирекция ППИ. Предвид множеството забележки с писмо наш изх. № 53-00-14965/24.11.2023г. сме предоставили на изпълнителя забележките на дирекцията. На среща на 27.11.2023г. в сградата на АПИ е определен срок за предаване на нови проектни разработки с отстранени забележки на 07.12.2023г. На 08.12.2023г. е внесена повторно коригирана пректна разработка.

На 30.01.2024г. се проведе заседание на ЕТИС на АПИ, на което проектната разработка не беше приета поради множество забележки. С писмо № 53-00-2014/16.02.2024г. експертите от АПИ предоставят на Изпълнителя всички становища от проведения ЕТИС.

Във връзка с възникналата аварийна ситуация на обекта е изготвена Заповед № РД-09-73/05.02.2024г. от кмета на Община Девин за определяне на комисия, която да извърши оглед на 06.02.2024г. с цел установяване състоянието на участъците и съставяне на констативен протокол. След извършения оглед заключението от констативния протокол е че трябва да се предприемат незабавни действия по стартиране на СМР по изготвени частични работни проекти за укрепване на участъците в аварийно състояние, съгласно чл. 148, ал.6 от ЗУТ.

С писмо № 53-00-1587/07.02.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработени Частични работни проекти. С приемо-предавателен протокол от 26.02.2024г. проектните разработки са предоставени на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 05.03.2024г. консултантът е предоставил на Възложителя Комплексни доклади за оценка на съответствието на проектите. Частичните работни проекти са утвърдени. За тях е внесено в МРРБ заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-1356/22.05.2024г.

С писмо 04-16-1583/17.06.2024 г. МРРБ ни информира, че няма да бъде издадено разрешение за строеж поради установени СМР, които ще се изпълняват в имоти, които не са собственост на АПИ по КККР.

Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка. Проектът за изменение на кадастралната карта за отстраняване на ЯФГ е изпратен на ОПУ Смолян с писмо 93-01-5692/22.07.2024г. за процедиране.

- **Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365“**

Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-34/11.04.2023г.)

Стойност на ППР и СМР: 1 138 920,00 лв. с ДДС

Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-36-1/11.09.2023 г.)

Стойност на СН: 45 480,00 лв. с ДДС

Считано от 16.05.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.

Проектната разработка на първи междинен етап е внесена от Изпълнителя на 10.07.2023г.

Проектната разработка бе разглеждана от експерти на дирекция ППИ. Предвид множеството забележки с писмо наш изх. № 53-00-14965/24.11.2023г. сме предоставили на изпълнителя забележките на дирекцията. На среща на 27.11.2023г. в сградата на АПИ е определен срок за предаване на нови проектни разработки с отстранени забележки на 07.12.2023г. На 08.12.2023г. е внесена повторно коригирана проектна разработка.

На 19.01.2024г. проектната разработка е разгледана на ЕТИС на АПИ. Същата не е приета, поради множество забележки. С писмо № 53-00-1067/26.01.2024г. експертите от АПИ предоставят на Изпълнителя всички становища от проведения ЕТИС.

Във връзка с възникналата аварийна ситуация на обекта са изготвени Заповед № РД-01-46/05.02.2024г. от кмета на Община Смолян и Заповед № РД-09-73/05.02.2024г. от кмета на Община Девин за определяне на комисия, която да извърши оглед на 06.02.2024г. с цел установяване състоянието на участъците и съставяне на констативен протокол. След извършения оглед заключението от констативния протокол е, че трябва да се предприемат незабавни действия по стартиране на СМР по изготвени частични

работни проекти за укрепване на участъците в аварийно състояние, съгласно чл. 148, ал.6 от ЗУТ.

С писмо № 53-00-1188/30.01.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработени Частични работни проекти. С приемо-предавателен протокол от 12.02.2024г. проектните разработки са предоставени на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 22.02.2024г. Консултантът е предоставил на Възложителя 2 бр. Комплексни доклада за оценка на съответствието за всички участъци. Частичните работни проекти за участъци от км 27+577 до км 27+587 и от км 47+140 до км 47+150 са утвърдени. За тях е внесено в МРРБ заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-846/28.03.2024г.

За участъците от км 27+577 до км 27+587 и от км 47+140 до км 47+150 има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-28/03.04.2024г. С писмо вх. № 04-16-1043/17.04.2024г. МРРБ ни уведомява, че е допуснато предварително изпълнение на РС. На 19.06.2024г. е подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За участъците от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365 има утвърдени Частични проекти. За тях е внесено в МРРБ заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-1355/22.05.2024г.

С писмо 04-16-1546/12.06.2024 г. МРРБ ни информира, че няма да бъде издадено разрешение за строеж поради установени СМР, които ще се изпълняват в имоти, които не са собственост на АПИ по КККР.

Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка. Проектът за изменение на кадастралната карта за отстраняване на ЯФГ е изпратен на ОПУ Смолян с писмо 93-01-5648/19.07.2024г. за процедиране.

За участъка при км 50+365 е внесено в МРРБ ново заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-2169/12.08.2024г.

За участъка има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-61/10.09.2024г. С писмо вх. № 04-16-2569/08.10.2024г. МРРБ ни уведомява, че разрешението за строеж влиза в сила на 05.10.2024 г. Предстои подписване протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- **Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710**

Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-33/11.04.2023г.)

Стойност на ППР и СМР: 500 580,00 лв. с ДДС

Строителен надзор: „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД (сключен договор № РД-36-2/18.09.2023 г.

Стойност на СН: 21 600,00 лв. с ДДС

Проектната разработка на първи междинен етап е внесена от Изпълнителя на 10.07.2023г.

Проектната разработка бе разглеждана от експерти на дирекция ППИ. Предвид множеството забележки с писмо наш изх. № 53-00-14965/24.11.2023г. сме предоставили на изпълнителя забележките на дирекцията. На среща на 27.11.2023г. в сградата на АПИ е определен срок за предаване на нови проектни разработки с отстранени забележки на 07.12.2023г. На 08.12.2023г. е внесена повторно коригирана проектна разработка, която отново се разглежда от експерти на АПИ.

На 18.12.2023г. бе проведено заседание на ЕТИС на АПИ, на което бе разгледана проектната разработка. Същата не е приета поради множество забележки.

На 09.01.2024г. в АПИ е внесена поредната коригирана проектна разработка, която преди да бъде разгледана от ЕТИС на АПИ ще бъде отново прегледана от експерти на АПИ.

Във връзка с възникналата аварийна ситуация на обекта е изготвена Заповед № РД-01-46/05.02.2024г. от кмета на Община Смолян за определяне на комисия, която да извърши оглед на 06.02.2024г. с цел установяване състоянието на участъците и съставяне на констативен протокол. След извършения оглед заключението от констативния протокол е, че трябва да се предприемат незабавни действия по стартиране на СМР по изготвени частични работни проекти за укрепване на участъците в аварийно състояние, съгласно чл. 148, ал.6 от ЗУТ.

С писмо № 53-00-1586/07.02.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработени Частични работни проекти. С приемо-предавателен протокол от 26.02.2024г. проектните разработки са предоставени на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 05.03.2024г. консултантът е предоставил на Възложителя Комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта. Частичните работни проекти са утвърдени. За тях е внесено в МРРБ заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-1260/13.05.2024г.

С писмо 04-16-1476/04.06.2024 г. МРРБ ни информира, че няма да бъде издадено разрешение за строеж поради установени СМР, които ще се изпълняват в имоти, които не са собственост на АПИ по КККР.

Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка.

- **Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 866 „Смолян – Стойките – Широка Лъка – Девин“ при км 27+325, в участъка от км 28+480 до км 28+510 и в участъка от км 41+910 до км 41+950**

Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД БЛГ-2022 (сключен договор № РД-37-36/11.04.2023г.)

Стойност на ППР и СМР: 708 000,00 лв. с ДДС

Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-36-4/13.11.2023 г.)

Стойност на СН: 99 600,00 лв. с ДДС

Считано от 16.05.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.

Проектната разработка на първи междинен етап е внесена от Изпълнителя на 10.07.2023г.

Проектната разработка бе разглеждана от експерти на дирекция ППИ. Предвид множеството забележки с писмо наш изх. № 53-00-14965/24.11.2023г. сме предоставили на изпълнителя забележките на дирекцията. На среща на 27.11.2023г. в сградата на АПИ е определен срок за предаване на нови проектни разработки с отстранени забележки на 07.12.2023г. На 08.12.2023г. е внесена повторно коригирана проектна разработка.

На 19.01.2024г. проектната разработка е разгледана на ЕТИС на АПИ. Същата не е приета, поради множество забележки. С писмо № 53-00-1067/26.01.2024г. експертите от АПИ предоставят на Изпълнителя всички становища от проведения ЕТИС.

Във връзка с възникналата аварийна ситуация на обекта са изготвени Заповед № РД-01-46/05.02.2024г. от кмета на Община Смолян и Заповед № РД-09-73/05.02.2024г. от кмета на Община Девин за определяне на комисия, която да извърши оглед на 06.02.2024г. с цел установяване състоянието на участъците и съставяне на констативен протокол. След извършения оглед заключението от констативния протокол е, че трябва да се предприемат незабавни действия по стартиране на СМР по изготвени частични работни проекти за укрепване на участъците в аварийно състояние, съгласно чл. 148, ал.6 от ЗУТ.

С писмо № 53-00-1190/30.01.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработени Частични работни проекти. С приемо-предавателен протокол от 12.02.2024г. проектните разработки са предоставени на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 22.02.2024г. Консултантът е предоставил на Възложителя 2 бр. Комплексни доклада за оценка на съответствието за всички участъци. Частичният работен проект при км 27+325 е утвърден. В МРРБ е внесено заявление за издаване на РС по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ с изх. № 04-16-847/28.03.2024г.

За участъка при км 27+325 има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-27/03.04.2024г. С писмо вх. № 04-16-1045/17.04.2024г. МРРБ ни уведомява, че е допуснато предварително изпълнение на РС. На 29.07.2024г. е подписан протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка за участъка от км 41+910 до км 41+950.

- **„Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 8683 „(Рудозем – Смолян) – Чокманово – Смилян – Кошица – Могилица – Арда – Горна Арда“ в участъка от км 18+745 до км 18+775“**

Изпълнител ППР и СМР: ДЗЗД ВИКТОРИ 2022 (сключен договор № РД-37-10/16.02.2023 г.)

Стойност на ППР и СМР: 136 800,00 лв. с ДДС

Строителен надзор: „Пътинвест – инженеринг“ АД (сключен договор № РД-36-3/13.11.2023 г.)

Стойност на СН: 74 400,00 лв. с ДДС

Считано от 12.04.2023г. започна да тече срокът за проучване и проектиране на обекта.

Проектната разработка на първи междинен етап е внесена от Изпълнителя на 05.06.2023г.

На 30.01.2024г. се проведе заседание на ЕТИС на АПИ, на което проектната разработка не беше приета поради множество забележки. С писмо № 53-00-1994/16.02.2024г. експертите от АПИ предоставят на Изпълнителя всички становища от проведения ЕТИС.

Във връзка с възникналата аварийна ситуация на обекта е изготвена Заповед № РД-01-46/05.02.2024г. от кмета на Община Смолян за определяне на комисия, която да извърши оглед на 06.02.2024г. с цел установяване състоянието на участъците и съставяне на констативен протокол. След извършения оглед заключението от констативния протокол е, че трябва да се предприемат незабавни действия по стартиране на СМР по изготвени частични работни проекти за укрепване на участъците в аварийно състояние, съгласно чл. 148, ал.6 от ЗУТ.

С писмо № 53-00-1462/06.02.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработен Частичен работен проект. След преглед на същия са установени липси и несъответствия.

На 02.04.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработен Частичен работен проект. С приемо-предавателен протокол от 15.04.2024г. проектната разработка е предоставена на консултанта за изготвяне на Комплексен доклад. На 19.04.2024г. Консултантът е предоставил на Възложителя Комплексен доклад за оценка на съответствието.

На 15.04.2024г. Изпълнителят на обекта внася в АПИ разработен Технически проект, който към настоящия момент се разглежда от експерти на дирекцията.

Към момента са предприети действия от наша страна по стартиране на процедура по отстраняване на явна фактическа грешка. Проектът за изменение на кадастралната карта за отстраняване на ЯФГ е изпратен на ОПУ Смолян с писмо 93-01-5691/22.07.2024г. за процедиране.

Нови обекти, планирани за 2025г.

- **„Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път II – 86 „Рудозем – граница Гърция“, в участъка от км 135+483 до км 145+503“ и**
- **Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-8681 „Рудозем – Смилян“ в участъка от км 0+219 до км 8+650.**

Ще бъде изготвен доклад за необходимостта от провеждане на обществена поръчка на проучвателно – проектантски дейности за трайни, възстановителни и укрепителни дейности на двата участъка.

- **„Укрепване и възстановяване на републикански път III-866 Девин - Михалково - Кричим, при км 79+525“**

С доклад вх. № 66-См-495/11.07.2024г. Директора на ОПУ Смолян ни уведомява за спешната необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител за

проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) и упражняване на строителен надзор за републикански път III-866 Девин - Михалково - Кричим, при км 79+525“, на територията на област Смолян.

С доклад изх. № 93-01-5477/12.07.2024 г. до УС на АПИ, дирекция ППИ е докладвала за аварийното състояние на републикански път III-866 Девин - Михалково - Кричим, при км 79+525, на територията на област Смолян и необходимостта от предприемане на спешни и неотложни действия по възлагане на дейности по проектиране и строителство (инженеринг), както и строителен надзор по реда на чл. 74, ал. 4 от ЗОП

С решение № РД-15-2204/24 от 15.07.2024 г. от заседание на УС на АПИ, докладът на дирекцията не е приет от УС на АПИ и е указано да се представят мотиви относно прогнозната стойност на описаните по – горе обществени поръчки.

Подготвен нов доклад до УС на АПИ № 93-01-6613/22.08.2024 г. с Протокол № РД-15-2745/24 от 23.08.2024г. УС на АПИ взима решение да се предприемат необходимите действия по обявяване на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг) и строителен надзор за възстановяване на компрометирания участък.

Подготвените тръжни документации за откриване на обществените поръчки са изпратени в МРРБ за съгласуване.

Приложение №3 8.10.2025 г.

Съфинансирано от Европейския съюз

Регионален съвет за развитие на Южен централен регион

Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)



№ BG16FFPR003-2.003-0002
„НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН"


Общ размер на БФП: 36 110 000 лв.

Водещ партньор/Кандидат: Община Смолян
Партньори: Община Доспат
Община Баните
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"
Фондация „Разпространение на знание и социални дейности - Авицена"

Място на изпълнение:
Община Смолян
Община Доспат
Община Баните
Община Пловдив

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите"



1. Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Баните

Дейността включва мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Баните на следните сгради:

- ✓ Блок Д-2, с. Баните, ул. Стефан Стамболов №11, РЗП - 1662,28 кв. м.
- ✓ Блок Д-1, с. Баните, ул. Стефан Стамболов №9, РЗП - 1986,57 кв. м.;
- ✓ Блок Д-1, с. Загражден, община Баните, ул. 22 септември №29, РЗП - 1542,08 кв. м

2. Мерки за енергийна ефективност и устойчиво обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Доспат

- ✓ Блок Д1, гр. Доспат, ул. Капитан Петко Войвода №1, РЗП - 2298,20 кв. м.;
- ✓ Блок Д3, гр. Доспат, ул. "Кавал Тепе" №3, РЗП на блока е 2923,40 кв. м..


Обща стойност на инвестициите:
Община Баните - 2 500 000 лв.
Община Доспат - 2 000 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

Планирани дейности:

• **Инженеринг** - изготвяне на работни проекти в съответствие с обследванията за енергийна ефективност, изпълнение на предписаните мерки за енергийна ефективност и конструктивно укрепване, както и изпълнение на авторски надзор;
• **Изпълнение на мерки за енергийна ефективност:**
- топлоизолация на подове, външни стени, ремонт и изолация на покриви;
- подмяна на стара дограма;
- енергийно ефективни осветителни тела в общите части;
- внедряване на системи за автоматизация и управление на енергийните потоци;
- възстановяване на засегнати строителни елементи в общите части.
• **Прилагане на допълнителни задължителни мерки, съгл. техническото обследване**:
- конструктивно и/или сеизмично укрепване;
- подобряване на достъпността на средата за хора с увреждания;
- изпълнение на противопожарни мерки;
• **Упражняване на независим строителен надзор и оценка за съответствие;**
• **Изпълнение на мерки за публичност и комуникация;**
• **Управление на проекта**.



Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

3. Подобряване на достъпа до образование на територията на Община Смолян

- Основен ремонт на **Детска градина "Слънце", гр. Смолян -** сграда и дворно пространство с РЗП 3307 кв.м., доставка на оборудване и обзавеждане;
- Основен ремонт на **ОУ "Стою Шишков", кв. Устово, гр. Смолян -** сграда и дворно пространство с РЗП 5920 кв.м., доставка на оборудване и обзавеждане.

В рамките на мярката се предвиждат следните дейности:
- Извършване на ремонт на сградите;
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност;
- Създаване на достъпна среда;
- Благоустрояване и озеленяване на дворните пространства;
- Физкултурни салони, площадки за игра и спортни площадки;
- Мерки за публичност;
- Организация и управление.



Обща стойност на инвестициите: 7 500 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“


4. Изграждане на Център по инженерни технологии и киберсигурност в ПУ „Паисий Хилендарски

Основна цел на инвестицията е създаването на Център по инженерни технологии и киберсигурност в гр. Пловдив.

Предвижда се изграждане и обзавеждане на изцяло нова (нулево енергийна) сграда на собствен терен на университета, разположена в непосредствена близост до съществуващата Нова сграда на ПУ.

Новата сграда ще бъде мултифункционален център, включващ: специализирани изследователски лаборатории (AI, киберсигурност, интелигентни системи, зелена и кръгова икономика) и споделени зони за иновации, където екипи от студенти и преподаватели ще разработват съвместни проекти.

Предвидени са мерки за зелена градска инфраструктура – външни еко-креативни пространства, изградени от екоматериали, соларно захранване на зарядни устройства в беседките и на алейното осветление.



Обща стойност на инвестициите: 7 000 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

Основен фокус в инвестицията в Центъра по технологии е създаването на лаборатория по киберсигурност и изкуствен интелект.

Ще бъде осигурен достъп за студентите от Филиал Смолян чрез дигитални и хибридни модели. Чрез високоскоростна VPN връзка и специализиран облачен интерфейс, студентите от Смолян ще могат да използват изчислителния капацитет и платформите на лабораторията – да стартират симулации, моделиране и програмиране в среда за AI и киберсигурност, независимо от физическото си местоположение.

Ще бъде разработена виртуална версия на лабораторията, включваща:
- Обучителни платформи с интерактивни модули;
- Видео демонстрации и дистанционни лабораторни сесии;
- Сценарии за киберзаплахи и AI симулации в реално време;
- Контрол на софтуерни тестови среди от разстояние.



Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

5. Подобряване на достъпа до социални услуги на територията на Област Смолян за удовлетворение на потребностите на населението на цялата страна



- Създаване на **2 нови интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа** за лица с потребност от постоянни медицински грижи:
  - за пълнолетни лица с трайни увреждания - 15 места;
  - за възрастни хора в невъзможност от самообслужване - 15 места;

Предвижда се ремонт и обновяване на бившето ученическо общежитие в кв. Райково, Смолян с РЗП 3042 кв.м. (цялостно обновяване и ЕСМ на сградата, обзавеждане и оборудване, облагородяване на двора. *Двете услуги ще бъдат в отделни помещения с отделни входове.*


- Създаване на **нова услуга за осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация** - 12 бр – ремонт на съществуваща сграда - бивш професионален учебен център в кв. Устово, Смолян с РЗП- 820 кв.м. (цялостно обновяване и ЕСМ, обзавеждане и оборудване за предоставяне на подслон, вкл. медицински кабинет, облагородяване на двора);
- Създаване на **нова услуга за осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие и лица - жертви на трафик** - 10 бр. - бивше училище в Смолян с РЗП - 2314,65 м2 (цялостно обновяване и ЕСМ на използваната част от сградата, обзавеждане и оборудване за предоставяне на подслон, вкл. медицински кабинет, облагородяване на двора).

Обща стойност на инвестициите: 8 000 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

6. Подобряване на достъп до здравни услуги на територията на Община Смолян за удовлетворяване нуждите на населението в труднодостъпни и отдалечени населени места



- **Ремонт и оборудване на 2 лекарски кабинети/практика - в с. Смилян и с. Могилица** (д-р Снежана Кехайова-Бакърова); с. Смилян - РЗП 97,50 кв.м.; с. Могилица - РЗП 157 кв.м . предвижда се ремонт (ЕСМ, инсталации, настилки, боядисване и др.) и доставка на оборудване и обзавеждане (медицински кушетка и шкаф, компютърно оборудване, ЕКГ, апарат за кръвно налягане и др.)
- **Ремонт и оборудване на 3 лекарски кабинета/практики - в с. Широка лъка и с. Стойките** (д-р Петър Калфов и д-р Алказар Хаджиматев); с. Широка лъка - РЗП 34,18 кв.м и РЗП 100,63 кв.м.; с. Стойките - РЗП 32 кв. м.; предвижда се ремонт (ЕСМ, инсталации, настилки, боядисване и др.) и доставка на оборудване и обзавеждане (медицински кушетки и шкафове, компютърно оборудване, ЕКГ, апарати за кръвно налягане и др.);
- **Ремонт и оборудване на лекарски кабинети /практики в с. Търън** (д-р Данчо Гаджалов); РЗП 95 кв.м.; предвижда се ремонт (ЕСМ, инсталации, настилки, боядисване и др.) и доставка на оборудване и обзавеждане (медицинска кушетка и шкаф, компютърно оборудване, ЕКГ, апарати за кръвно налягане и др.).


Обща стойност на инвестициите: 440 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

7. Подобряване на достъпа до здравни услуги на територията на Община Баните за удовлетворяване нуждите на населението в труднодостъпни и отдалечени населени места

- Ремонт и оборудване на лекарски кабинет /практика в **с. Загражден** (д-р Владимир Бояджиев помощ); обща РЗП 69 кв.м.; предвижда се ремонт (ЕСМ, ВИК инсталация, ел. инсталация, фаянс и теракота, освежаване и боядисване) и доставка на оборудване и обзавеждане (ЕКГ, апарат за кръвно, слушалки, медицинска кушетка, медицински шкаф, бюро и стол).
- Ремонт и оборудване на лекарски кабинет/практика в **с. Давидково** (д-р Владимир Бояджиев); обща РЗП 75 кв.м.; предвижда се ремонт (ЕСМ, ВИК инсталация, ел. инсталация, фаянс и теракота, освежаване и боядисване) и доставка на оборудване и обзавеждане (ЕКГ, апарат за кръвно, слушалки, медицинска кушетка, медицински шкаф, бюро и стол).




Обща стойност на инвестициите: 430 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на регионите“

8. Подобряване на достъп до здравни услуги на територията на Община Доспат за удовлетворяване нуждите на населението в труднодостъпни и отдалечени населени места

- **Ремонт и оборудване на 2 лекарски кабинета/практики в Доспат** (д-р Захаринка Джинсова и д-р Ирена Горова), обща РЗП 85 кв. м.; предвижда се ремонт (ЕСМ, инсталации и оборудване, настилки, боядисване и др.) и закупуване на оборудване и обзавеждане на кабинетите (ЕКГ, апарат за кръвно, слушалки, медицинска кушетка, медицински шкаф, бюро и стол).
- **Ремонт и оборудване на лекарски кабинет /практика в с. Змеица** (д-р Димитър Димитров); обща РЗП 67 кв. м.; предвижда се ремонт (ЕСМ, инсталации и оборудване, настилки, боядисване и др.) и закупуване на оборудване и обзавеждане на кабинетите (ЕКГ, апарат за кръвно, слушалки, медицинска кушетка, медицински шкаф, бюро и стол).




Обща стойност на инвестициите: 360 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Околна среда“

1. Природно-базирани решения за управление на риска от наводнения в Община Смолян

- **Възстановяване на крайречна растителност:**
  - Засаждане на местни дървесни и храстови видове - върба, елша, трепетлика или др. подходящи и характерни видове за района;
  - Поддържане на крайбрежна растителност с висока хидравлична устойчивост;
  - Използване на „живи брегове“ вместо бетонни съоръжения;
  - Възстановяване проводимостта на речното корито в комбинация с други екологосъобразни мерки за защита от наводнения;
  - Възстановяване на естественото състояние на речните корита в зоните от повишен риск от наводнения;
  - Биологично укрепване на бреговете - защита с габиони, затревяване на откосите;
  - Подобряване задържането на водите - възстановяване на естественото състояние на речното корито, на стари меандри, на наводняеми зони и др.;
  - Изграждане на земно-насипни диги/каменно-насипни;
  - В определени участъци прилагане на комбинация на гореизброените допустими дейности със „сива инфраструктура“ - стоманобетонни стени.




Обща стойност на инвестициите: 5 600 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Околна среда“

- **Биотехнически брегозащитни и антиерозионни съоръжения:**
  - Използване на органични и полунатурални материали: геоклетки, кокосови влакна, фашини;
  - Плетове от върбови клони, рогозки и иновативни биоусилващи елементи;
  - Подходящо за участъци в гр. Смолян и селата Смилян, Могилица, Арда, Кошница, Мугла, Стойките, Широка лъка.
- **Възстановяване и опазване на заливни територии:**
  - Създаване на зони за естествено разливане на река Арда и Черна;
  - Възстановяване на водни ретенции около специфични участъци на р. Арда и долината на река Черна;
  - Използване на влажни зони за задържане на високи води.
- **Щадящо почистване на речни легла:**
  - Селективно премахване на опасни дървета, наноси и пречки;
  - Запазване на естествени наносни структури и дървесна растителност;
  - Извършване на дейности след оценка от междуведомствена комисия.
- **Зелена инфраструктура в град Смолян:**
  - Интегриране на дъждовни градини и улици с инфилтрация;
  - Използване на пермеабилни настилки и забавящи оттичането конструкции.




Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Околна среда“

Приоритетни зони за интервенции:

1. Град Смолян (по р. Черна) - биотехническо брегоукрепване; комбинация със „сива инфраструктура“ - стоманобетонни стени, при доказана необходимост;
2. Река Бяла, ляв приток на р. Черна - възстановяване на заливни зони; биотехническо брегоукрепване; комбинация със „сива инфраструктура“ - стоманобетонни стени, при доказана необходимост;
3. Река Киселчовска, ляв приток на р.Арда - възстановяване на заливни зони; биотехническо брегоукрепване; комбинация със „сива инфраструктура“ - стоманобетонни стени, при доказана необходимост;
4. Долина на р. Арда (Смилян – Арда) - възстановяване на заливни зони; биотехническо брегоукрепване; комбинация със „сива инфраструктура“ - стоманобетонни стени, при доказана необходимост;
5. Реки и дерета преминаващи през селата Могилица, Арда, Кошница, Мугла, Стойките, Широка лъка - възстановяване на заливни зони; биотехническо брегоукрепване; комбинация със „сива инфраструктура“ - стоманобетонни стени, при доказана необходимост.



Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Околна среда“


2. Мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси в Община Доспат

Предвижда се укрепване на свлачище чрез изграждане на подпорна стена в имоти:

- м. Гайтанина, общинска публична собственост, земеделска, с площ 30094 кв. м. и
- м. Гайтанина, общинска публична собственост, урбанизирана - Депо за битови отпадъци (сметище), с площ 13615 кв. м..

Изпълнението на проекта включва следните основни дейности:

- Изграждане на укрепителни съоръжения;
- Изграждане на отводнителни съоръжения за понижаване нивото на подземните води и/или за отвеждане на повърхностни води извън обхвата на свлачището;
- Планировъчни мерки, повърхностна обработка и др. мерки за осигуряване устойчивостта на склона;
- Организация и управление, видимост, прозрачност и комуникация и разработване на документация за възлагане на обществени поръчки.




Обща стойност на инвестициите: 1 000 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

1. Оборудване на Центъра по инженерни технологии и киберсигурност в гр. Пловдив:

- **Закупуване и внедряване на сървърен клъстер** с графични ускорители (GPU) за изчисления, свързани с машинно обучение, обработка на големи данни (Big Data) и симулации в сферата на изкуствения интелект;
- **Обзавеждане на изследователски лаборатории** по киберсигурност и компютърна криминалистика. Примерно оборудване на лабораториите:
  - Сървърна конфигурация;
  - Работни станции:
  - TV за мониторинг и SOC център/лаборатория:
  - Мрежово оборудване (Firewall, Switches, wireless routers и др.):
  - Специализирано оборудване и софтуер за компютърна криминалистика (digital forensics);
  - AI и ML сървър.
- **Софтуерни лицензи** за симулационни и изследователски среди.



Обща стойност на инвестициите: 580 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

2. Модернизиране на базата на Физико-технологичения факултет в гр. Смолян чрез закупуване на специализирана лабораторна апаратура в сферата на киберсигурността, електрониката, микропроцесорната техника и вградените системи, както и други технологии.

Примерно оборудване за лаборатория по микропроцесорна техника и вградени системи:

- Логически анализатори;
- Логически анализатори за обучение в лабораторията;
- Лабораторни захранвания;
- Станции за запояване;
- Микроскопи за проверка на микросхеми;
- Дебъгери и помощни инструменти;
- Тестови системи и комплекти;
- Мултиметри и др. инструменти.



Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Образование“

1. Допълване на инвестициите в образователната инфраструктура в Община Смолян с мерки за приобщаващо образование

- Дейности по приобщаващо образование, свързани с преодоляване на стереотипи и негативни нагласи:
  - междуучилищни дейности - съвместни състезания, игри, празници, фестивали, работилници, обменни визити за осъществяване на интеркултурно образование и за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи, основани на етническа и културна идентичност, вкл. с участието на психолози;
  - допълнителни обучения по български език и литература и др. предмети, подпомагащи езиковото ниво на учениците от маргинализираните групи, чийто майчин език не е български, допълнителни обучения за преодоляване на дефицити по учебното съдържание и/или интегрирано - езикови обучения за предотвратяване отпадането от образование, вкл. с участието на психолози;
  - обучения на педагогически и непедагогически персонал и др.
- Дейностите ще се изпълняват в:
  - ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка, община Смолян;
  - ОУ „Стою Шишков“, гр. Смолян.



Обща стойност на инвестициите: 250 000 лв.


Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на човешките ресурси“

1. Допълване на инвестициите в социална инфраструктура по Програма «Развитие на регионите» в Община Смолян с мерки за социално включване

- **Активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни и безработни лица**, подобряване конкурентоспособността на уязвимите групи за участие на пазара на труда чрез обучения и др.:
  - идентифициране на неактивните лица;
  - трудово консултиране и професионално ориентиране, мотивиране за включване на пазара на труда и за регистрация в Дирекция „Бюро по труда“;
  - дейности за преодоляване на липсата на навици, мотивация за работа; включване в обучения за придобиване на квалификация или умения/компетенции;
  - намиране на работа и предоставяне на субсидирана заетост;

Дейностите ще бъдат в подкрепа на потребителите на предвидените за изграждане по ПРР услуги - подслон за лица в кризисна ситуация и подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, и лица - жертви на трафик.




Обща стойност на инвестициите: 300 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на човешките ресурси“

- **Мерки за активно приобщаване с цел подобряване на пригодността за заетост на лица в неравностойно положение и техните семейства:**
  - посредничество за заетост – помощ при търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост;
  - дейности за достъп до социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, образование и здравеопазване;
  - специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората в неравностойно положение – чрез компенсация в случаите на по-ниска производителност на труда, наставник на работното място, психологическа подкрепа и други.




Тези мерки ще бъдат насочени към потребителите на новите услуги:
- резидентна грижа на пълнолетни с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
- резидентна грижа на възрастни хора в невъзможност от самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи;
- подслон за лица в кризисна ситуация;
- подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, и лица - жертви на трафик.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на човешките ресурси“

- **Мерки, насочени към предоставянето на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви и достъпни услуги за деца (до 18 г.):**
  - Социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда за деца в уязвимо положение;
    - ✓ реализиране на дейности за превенция на възпроизвеждането на институционалния модел на грижа;
    - ✓ повишаване на качеството и ефективността на услугите за подкрепа на децата и техните семейства.




Дейностите ще бъдат в подкрепа на потребителите на предвидените за изграждане по ПРР услуги - подслон за лица в кризисна ситуация и подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, и лица - жертви на трафик.

Съфинансирано от Европейския съюз

Инвестиции по Програма „Развитие на човешките ресурси“

2. Насърчаване на заетостта и развитието на умения



- **Мерки за активно приобщаване** с цел подобряване на пригодността за заетост на лица в неравностойно положение:
  - помощ при търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост;
  - придобиване на квалификация, преквалификация.

Тази група от мерки ще бъде насочена към потребителите на предвидените за изграждане по Програма «Развитие на регионите» услуги:

- Нова интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи;
- Нова интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на възрастни хора в невъзможност от самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи;
- Нова услуга за осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация;
- Нова услуга за осигуряване на подслон за пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие, и лица - жертви на трафик.

Обща стойност на инвестициите: 150 000 лв.

Съфинансирано от Европейския съюз

Резюме на КИТИ

Настоящата концепция обединява 5 партньора, които ще работят за насърчаване устойчивото развитие на Област Смолян чрез подобряване на достъпа до социални, образователни и здравни услуги, енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и изпълнение на мерки за превенция и управление на риска от измененията на климата на територията на областта.

Създаването на нови услуги и инвестирането в здравна инфраструктура в труднодостъпни и отдалечени населени места е важен аспект от грижата за хората и повишават тяхната активност в социалния и икономическия живот.

Мерките за превенция от наводнения и защита от свлачища ще дадат сигурност на населението и ще подпомогнат местната власт в справянето с климатичните промени.

Участието на ПУ "Паисий Хилендарскии" с дейности по изграждане на Център по инженерни технологии и киберсигурност, който да даде тласък на изследователските дейности и сътрудничеството с бизнеса, ще доведе до задържане на младите хора в региона.

Планираните мерки за подкрепа на уязвимите групи чрез приобщаващо образование, социално включване и мотивиране за включване на пазара на труда, ще надгради инфраструктурните мерки и ще допринесе за тяхната интегрираност.

В настоящата КИТИ са обединени разнообразни по вид и допълващи се интервенции, които ще се изпълняват основно на територията на общините Смолян, Баните и Доспат, за да подобрят социално-икономическата среда в областта.